23-3600-000009

NAZIV IZVOĐAČA	Balkan Tim Kop D.O.O	NAZIV NARUČIOCA	Karin komerc MD doo
Mesto:	Beograd	Mesto:	Veternik
Adresa:	Veljka Petrović 102	Adresa:	Živorada Petrovića 8
Tekući račun:	105-2941070-36	Tekući račun:	340-0000011000533-59
Kod banke:	AIK BANKA	Kod banke:	Erste Bank A.D.- Novi Sad
PIB:	112006029	PIB:	103726184
Matični broj:	21588555	Matični broj:	20009233
Datum izdavanja situacije:	1.4.2023		
Mesto izdavanja situacije:	Beograd		
Datum prometa dobara i usluga:	1.4.2023		
Valuta plaćanja	RSD		

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA PRILOG

Privremena situacija br 7

NAZIV RADOVA

Izvođenje radova na izradi donjeg stroja, denivelacija atarskog puta i pristupnih saobraćajnica

PROJEKAT: Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije ,deonice Novi Sad-Subotica-državna granica,LOT NS II(km157+500,66-km184+635,07,uključujući Sentu,Sombor i Baju

Broj ugovora Izvođača 01/220012787od 13.05.2022

	Osnovica (USD)	OSNOVICA (RSD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)	UKUPNO (RSD)
Ukupno ugovoreni radovi	**5.377.710,77**	**0,00**	**0,00**	**5.377.710,77**	**0,00**
Ukupno izvedeni radovi (po stopi 0%)	**5.041.698,71**	**559.848.541,63**	**0,00**	**5.041.698,71**	**559.848.541,63**
Radovi izvedeni po prethodnim situacijama	4.670.710,51	519.945.347,63	0,00	4.670.710,51	519.945.347,63
Radovi izvedeni po ovoj situaciji	370.988,20	39.903.194,00	0,00	370.988,20	39.903.194,00
Ukupno opravdani avans:	**1.075.541,99**	**114.954.967,49**	**0,00**	**1.075.541,99**	**114.954.967,49**
Opravdani avans po predhodnim situacujama	1.075.541,99	114.954.967,49	0,00	1.075.541,99	114.954.967,49
Opravdani avans po ovoj situaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADRZAVANJE po svi -5%	**252.084,93**	**28.399.978,95**	**0,00**	**252.084,93**	**28.399.978,95**
Zadrzavanje po prethodnim 5%	233.535,52	26.404.819,25	0,00	233.535,52	26.404.819,25
Zadzavanje po ovoj -5%	18.549,41	1.995.159,70	0,00	18.549,41	1.995.159,70
UKUPNO PLACANJE po ovoj situaciji(Obracunato po srednjem kursu USD Narodne Banke Srbije na dan 01.04.2023 godine,srednji kurs iznosi 107,5592	**352.438,79**	**37.908.034,30**	**0,00**	**352.438,79**	**37.908.034,30**
Ukupno uplaćen avans	**1.075.541,99**	**114.954.967,49**	**0,00**	**1.075.541,99**	**114.954.967,49**
Uplaceni avans na dan 26.05.2022 po srednjem kursu 17.01.2022 NBS 102,9623	161.331,25	16.611.036,20	0,00	161.331,25	16.611.036,20
Uplaceni avans na dan 26.05.2022 po srednjem kursu 24.02.2022 NBS 104,5418	376.439,58	39.353.670,77	0,00	376.439,58	39.353.670,77
Uplaceni avans na dan 22.06.2022 po srednjem kursu 24.02.2022 NBS 104,5418	44.097,24	4.610.004,33	0,00	44.097,24	4.610.004,33
Uplaceni avans na dan 22.06.2022 po srednjem kursu 24.05.2022 NBS 110,1542	493.673,92	54.380.256,19	0,00	493.673,92	54.380.256,19
Ukupno uplaćeni avans	1.075.541,99	114.954.967,49	0,00	1.075.541,99	114.954.967,49
Preostali avans za sledeće situacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za uplatu slovima:Tridesetsedammilionadevetsoosamhiljadatridesetcetirinacasto 00

Nadzorni organ

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

Direktor

Datum overe:

Naručilac radova:

Napomena:Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o Pdv-u

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.4.7 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Žednik - Naumovićevo	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **42**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	19.91	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	65,125.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	March 2023 Mart 2023			2/16	2/2.02.16

Izrada sloja ojačanja tla nasipa - zamena tla
Pozicija obuhvata nabavku, transport kamionima od mesta istovara, deponovanje i ugrađivanje sloja ojačanja tla nasipa - zamene tla odgovarajućeg granulometrijskog sastava i zbijenosti

Construction of embankment soil improvement layer - soil replacement
The item includes supply, transport by trucks from the place of unloading to the concerned section, with transport distance of up to 5km, dumpin and placement of embankment soil improvement layer

Take from previos month / Preneto iz predhodnog meseca

Executed in this month / Uradjeno u ovom mesecu

Measurment sheet/Dokaznica:

Carried / Preneto: 28,115.38

zamena materijala od 160+125.00 - 163+566.52

obračun po profilima:

od 160+094 do 160+200	F0=	53.19
od 160+200 do 160+400	F0=	124.51
od 160+400 do 160+600	F0=	372.51
od 160+600 do 160+800	F0=	173.88
od 160+800 do 161+000	F0=	323.40
od 161+000 do 161+200	F0=	0.00
od 161+200 do 161+400	F0=	49.50
od 161+400 do 161+600	F0=	272.51
od 161+600 do 161+800	F0=	396.76
od 161+800 do 162+000	F0=	399.27
od 162+000 do 162+200	F0=	397.52
od 162+200 do 162+400	F0=	398.14
od 162+400 do 162+600	F0=	397.90
od 162+600 do 162+800	F0=	397.02
od 162+800 do 163+000	F0=	320.26
od 163+000 do 163+200	F0=	0.00
od 163+200 do 163+400	F0=	0.00
od 163+400 do 163+566.52	F0=	0.00

SUM: 4,076.37

4,076.37

*napomena: veza sa dokaznicom G105 Široki iskop, zamena materijala

*Napomena: Navedena pozicija radova nije obračunata u projektu, već je naknadno odobrena u dogovoru sa Izvođečem radova

BALKANTIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Озренко Јунтељ дипл.грађ. инж. 475 U08

For the Supervision
Za Nadzor

	28,115.38	4,076.37
Total Ukupno		**32,191.75**

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.4.7 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Žednik - Naumovićevo	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **41**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	2.32	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	111,744.60	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	March 2023 Mart 2023			2/6	2/2.02.06

Dodatak za daljinu transporta materijala.
Pozicija obuhvata transport iskopanog materijala i viška humusa do predviđene deponije.
Prevoz od 15-20km

Extra for longer haulage route.
The item includes haulage of excavated material to a landfill.
Haulage 15-20km

Measurment sheet/Dokaznica:	Carried / Preneto:	Take from previos month / Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month / Uradjeno u ovom mesecu
		57,092.56	
1) Iskop humusa za tekući obračunski period			
Fsh= 0.00 m^3			0.00
2) Široki iskop za tekući obračunski period			
Fi= 4,076.37 m^3			4,076.37
3) Iskop stepenica za tekući obračunski period			
Fis= 0.00 m^3			0.00
4) Neophodna količina humusa (160+094.84 - 161+000.00)			
Lh= 0.00 m^3			
d= 0.20 m			
Lh= 0.00 m^3			0.00

*napomena: veza sa dokaznicom G105 humuziranje I listovima knjige br.19 i 20

*Napomena: Navedena pozicija radova nije obračunata u projektu, već je naknadno odobrena u dogovoru sa Izvođečem radova

	57,092.56	4,076.37
	Total Ukupno	**61,168.93**

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.4.7 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Žednik - Naumovićevo	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **40**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	4.63	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	57,303.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	March 2023 Mart 2023			2/4	2/2.02.04

Široki iskop. Pozicija obuhvata široki iskop u materijalu III kategorije, sa utovarom, transportom na deponiju do 5km, kao i sa istovarom i planiranjem materijala na deponiji

Bulk excavation. The item includes bulk excavation in earth category III, loading, haulage up to 5 km distant site, unloading and leveling there

Measurment sheet/Dokaznica:	Carried / Preneto:	Take from previos month / Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month / Uradjeno u ovom mesecu
		16,717.27	

Široki iskop:

od 160+125.00 do 163+566.52

obračun po profilima:

od 160+094 do 160+200	Fi=	53.19
od 160+200 do 160+400	Fi=	124.51
od 160+400 do 160+600	Fi=	372.51
od 160+600 do 160+800	Fi=	173.88
od 160+800 do 161+000	Fi=	323.40
od 161+000 do 161+200	Fi=	0.00
od 161+200 do 161+400	Fi=	49.50
od 161+400 do 161+600	Fi=	272.51
od 161+600 do 161+800	Fi=	396.76
od 161+800 do 162+000	Fi=	399.27
od 162+000 do 162+200	Fi=	397.52
od 162+200 do 162+400	Fi=	398.14
od 162+400 do 162+600	Fi=	397.90
od 162+600 do 162+800	Fi=	397.02
od 162+800 do 163+000	Fi=	320.26
od 163+000 do 163+200	Fi=	0.00
od 163+200 do 163+400	Fi=	0.00
od 163+400 do 163+566.52	Fi=	0.00

SUM: 4,076.37 → 4,076.37

*napomena: veza sa dokaznicom G105 Široki iskop, zamena materijala

*Napomena: Navedena pozicija radova nije obračunata u projektu, već je naknadno odobrena u dogovoru sa Izvođečem radova

	16,717.27	4,076.37
Total Ukupno		**20,793.64**

For the Contractor / Za Izvođača

For the Supervision / Za Nadzor

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.4.7 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Žednik - Naumovićevo	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **39**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	1.49	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	89,202.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	March 2023 Mart 2023			2/22	2/2.02.22

HUMUZIRANJE KOSINA.
Pozicija obuhvata humuziranje kosina nasipa i useka sa zasejavanjem travom

SLOPE TOPSOILING
The item includes topsoiling of embankment and cutting slopes with grass growing

Measurment sheet/Dokaznica:	Carried / Preneto:	Take from previos month / Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month / Uradjeno u ovom mesecu
		12,389.77	

Humuziranje kosina od 160+125.00 do 161+900.00
obračun po profilima:

od 160+125 do 161+200	Lh=	723.46
od 161+200 do 161+300	Lh=	960.01
od 161+300 do 161+400	Lh=	636.26
od 161+400 do 161+500	Lh=	714.25
od 161+500 do 161+600	Lh=	937.27
od 161+600 do 161+700	Lh=	905.26
od 161+700 do 161+800	Lh=	1,156.01
od 161+800 do 161+900	Lh=	1,048.89
od 161+900 do 162+000	Lh=	727.39
od 162+000 do 162+100	Lh=	803.26
od 162+100 do 162+200	Lh=	843.25
od 162+200 do 162+300	Lh=	893.13
od 162+300 do 162+400	Lh=	744.63
od 162+400 do 162+500	Lh=	744.64
od 162+500 do 162+600	Lh=	850.50
od 162+600 do 162+700	Lh=	748.27
od 162+700 do 162+800	Lh=	815.89
od 162+800 do 162+900	Lh=	632.14

SUM: 14,884.51 m^3 — 14,884.51

*veza sa dokaznicom G105 humuziranje

	12,389.77	14,884.51
Total Ukupno		**27,274.28**

BALKANTIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.4.7 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Žednik - Naumovićevo	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **38**

Unit price (USD) / Jedinična cena (USD)	30.19	Unit of Measurement / Jedinica Mere	m^3	Quantity: / Ugov. količina:	33,471.00	Item No. / Broj pozicije	No.T.S. / Broj T.S.
Description of Item: / Opis Pozicije:		For month: / Za mesec:	March 2023 / Mart 2023			2/21	2/2.02.21

IZRADA ZAŠTITNOG SLOJA.
Pozicija obuhvata nabavku, transport kamionima od mesta istovara , deponovanje i ugrađivanje zaštitnog sloja debljina 30cm

PROTECTIVE CAPPING LAYER
The item includes supply, transport by trucks from the place of unloading to the concerned section, with transport distance of up to 5km, dumping and placement of protective capping layer, 30cm thick

	Take from previos month / Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month / Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica: Carried / Preneto:	5,161.00	

Izrada zaštitnog sloja od 160+125.00 do 161+900.00
obračun po profilima:

od 160+125 do 161+200	Fzs=	297.75
od 161+200 do 161+300	Fzs=	397.00
od 161+300 do 161+400	Fzs=	397.00
od 161+400 do 161+500	Fzs=	397.00
od 161+500 do 161+600	Fzs=	397.00
od 161+600 do 161+700	Fzs=	397.00
od 161+700 do 161+800	Fzs=	397.00
od 161+800 do 161+900	Fzs=	397.00
od 161+900 do 162+000	Fzs=	397.00
od 162+000 do 162+100	Fzs=	397.00
od 162+100 do 162+200	Fzs=	397.00
od 162+200 do 162+300	Fzs=	397.00
od 162+300 do 162+400	Fzs=	397.00
od 162+400 do 162+500	Fzs=	397.00
od 162+500 do 162+600	Fzs=	397.00
od 162+600 do 162+700	Fzs=	397.00
od 162+700 do 162+800	Fzs=	397.00
od 162+800 do 162+900	Fzs=	397.00

SUM: 7,046.75 m^3 — 7,046.75

*veza sa dokaznicom G105 zaštitni sloj

BALKAN-TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

Озренко Антић дипл. грађ. инж. 4151108 13

For the Supervision
Za Nadzor

	5,161.00	7,046.75
Total / Ukupno		**12,207.75**

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.5.2 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Наумовићево - Суботица	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **25**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	26.88	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	39,900.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	March 2023 Mart 2023			2/19	2/2.02.19

Izrada prelaznog sloja
Pozicija obuhvata nabavki, transport kamionima od mesta istovara do predmetne deonice trasnportne daljine do 5km i ugrađivanje prelaznog sloja debljine 40cm

Transition layer
The item includes supply, transport by trucks from the place of unloading to the concerned section, with transport distance of up to 5km,dumping and placement of transition layer,40cm thick

Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
4,826.53	

Measurment sheet/Dokaznica: Carried / Preneto:

1) izrada prelaznog sloja 170+625.00 - 170+800.00

obračun po profilima:

od 170+625.00 do 170+700.00	Fps=	423.75	m^2
od 170+700.00 do 170+800.00	Fps=	565.00	m^2
	SUM:	**988.75**	

988.75

*Napomena: veza sa dokaznicom G105 prelazni sloj

4,826.53	988.75
Total Ukupno	**5,815.28**

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Стационажа	Површина	Растојање	P1+P2/2	Запремина
170+625.00	5.65	25.00	5.65	141.25
170+650.00	5.65	25.00	5.65	141.25
170+675.00	5.65	25.00	5.65	141.25
170+700.00	5.65	25.00	5.65	141.25
170+725.00	5.65	25.00	5.65	141.25
170+750.00	5.65	25.00	5.65	141.25
170+775.00	5.65	25.00	5.65	141.25
170+800.00	5.65			
			Укупна запремина:	988.75m2

Стационажа	m'	Растојање	P1+P2/2	Површина
160+125.00	10.15	25.00	10.08	252.00
160+150.00	10.01	3.46	10.08	34.86
160+153.46	10.14	21.54	9.66	207.97
160+175.00	9.17	25.00	9.15	228.63
160+200.00	9.12	25.00	9.49	237.25
160+225.00	9.86	25.00	9.93	248.25
160+250.00	10.00	25.00	9.82	245.38
160+275.00	9.63	25.00	9.17	229.13
160+300.00	8.70	25.00	7.60	190.00
160+325.00	6.50	25.00	6.27	156.75
160+350.00	6.04	25.00	5.89	147.13
160+375.00	5.73	25.00	5.70	142.38
160+400.00	5.66	25.00	5.74	143.50
160+425.00	5.82	25.00	5.73	143.25
160+450.00	5.64	25.00	7.57	189.25
160+475.00	9.50	25.00	9.53	238.25
160+500.00	9.56	25.00	9.63	240.63
160+525.00	9.69	25.00	9.82	245.38
160+550.00	9.94	25.00	9.29	232.13
160+575.00	8.63	25.00	8.77	219.13
160+600.00	8.90	25.00	9.02	225.38
160+625.00	9.13	25.00	9.14	228.50
160+650.00	9.15	25.00	8.47	211.75
160+675.00	7.79	25.00	9.59	239.63
160+700.00	11.38	25.00	11.05	276.25
160+725.00	10.72	25.00	10.69	267.13
160+750.00	10.65	25.00	11.64	290.88
160+775.00	12.62	25.00	12.87	321.75
160+800.00	13.12	25.00	12.77	319.13
160+825.00	12.41	25.00	11.61	290.25
160+850.00	10.81	25.00	9.81	245.13
160+875.00	8.80	25.00	7.78	194.38
160+900.00	6.75	25.00	6.98	174.50
160+925.00	7.21	25.00	7.21	180.13
160+950.00	7.20	25.00	7.38	184.38
160+975.00	7.55	25.00	7.54	188.38
161+000.00	7.52	25.00	7.73	193.13
161+025.00	7.93	25.00	8.26	206.50
161+050.00	8.59	25.00	8.65	216.13
161+075.00	8.70	25.00	7.50	187.50
161+100.00	6.30	25.00	6.46	161.50
161+125.00	6.62	25.00	7.73	193.25
161+150.00	8.84	25.00	9.38	234.50
161+175.00	9.92	25.00	10.16	254.00

161+200.00	10.40	25.00	10.05	251.13
161+225.00	9.69	25.00	9.25	231.25
161+250.00	8.81	25.00	8.55	213.75
161+275.00	8.29	25.00	7.88	197.00
161+300.00	7.47	25.00	7.39	184.75
161+325.00	7.31	25.00	7.30	182.50
161+350.00	7.29	25.00	7.36	184.00
161+375.00	7.43	25.00	7.74	193.38
161+400.00	8.04	25.00	8.06	201.38
161+425.00	8.07	25.00	7.47	186.75
161+450.00	6.87	25.00	6.99	174.63
161+475.00	7.10	25.00	7.28	181.88
161+500.00	7.45	25.00	7.72	193.00
161+525.00	7.99	25.00	8.54	213.50
161+550.00	9.09	25.00	9.04	226.00
161+575.00	8.99	25.00	8.72	218.00
161+600.00	8.45	25.00	8.12	202.88
161+625.00	7.78	25.00	7.28	181.88
161+650.00	6.77	25.00	6.84	170.88
161+675.00	6.90	25.00	7.71	192.63
161+700.00	8.51	25.00	8.46	211.38
161+725.00	8.40	25.00	8.39	209.63
161+750.00	8.37	25.00	8.37	209.25
161+775.00	8.37	25.00	7.43	185.63
161+800.00	6.48	25.00	6.31	157.63
161+825.00	6.13	25.00	6.28	156.88
161+850.00	6.42	25.00	6.49	162.25
161+875.00	6.56	25.00	6.22	155.38
161+900.00	5.87			
			Укупна површина:	14884.51m2

Стационажа	Површина	Растојање	P1+P2/2	Запремина
160+125.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+150.00	3.97	3.46	3.97	13.74
160+153.46	3.97	21.54	3.97	85.51
160+175.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+200.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+225.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+250.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+275.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+300.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+325.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+350.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+375.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+400.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+425.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+450.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+475.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+500.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+525.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+550.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+575.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+600.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+625.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+650.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+675.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+700.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+725.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+750.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+775.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+800.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+825.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+850.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+875.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+900.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+925.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+950.00	3.97	25.00	3.97	99.25
160+975.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+000.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+025.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+050.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+075.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+100.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+125.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+150.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+175.00	3.97	25.00	3.97	99.25

161+200.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+225.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+250.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+275.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+300.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+325.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+350.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+375.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+400.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+425.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+450.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+475.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+500.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+525.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+550.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+575.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+600.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+625.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+650.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+675.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+700.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+725.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+750.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+775.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+800.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+825.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+850.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+875.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+900.00	3.97			
			Укупна запремина:	7046.75m3

Стационажа	Површина	Растојање	(P1+P2)/2	Запремина	
160+094.84	0.00	5.16	0.00	0.00	
160+100.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
160+125.00	1.99	25.00	1.99	49.75	53.19
160+150.00	1.99	3.46	1.00	3.44	
160+153.46	0.00	21.54	0.00	0.00	
160+175.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
160+200.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
160+225.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
160+250.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
160+275.00	0.00	25.00	0.00	0.00	124.51
160+300.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
160+325.00	0.00	25.00	1.00	25.00	
160+350.00	2.00	25.00	2.00	49.88	
160+375.00	1.99	25.00	1.99	49.63	
160+400.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
160+425.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
160+450.00	1.98	25.00	1.99	49.75	
160+475.00	2.00	25.00	2.00	50.00	372.51
160+500.00	2.00	25.00	1.99	49.75	
160+525.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
160+550.00	1.98	25.00	1.99	49.63	
160+575.00	1.99	25.00	1.00	24.88	
160+600.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
160+625.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
160+650.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
160+675.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
160+700.00	0.00	25.00	0.99	24.75	
160+725.00	1.98	25.00	1.98	49.50	173.88
160+750.00	1.98	25.00	1.99	49.75	
160+775.00	2.00	25.00	2.00	49.88	
160+800.00	1.99	25.00	1.99	49.63	
160+825.00	1.98	25.00	1.99	49.63	
160+850.00	1.99	25.00	2.00	49.88	
160+875.00	2.00	25.00	2.00	49.88	
160+900.00	1.99	25.00	2.00	49.88	
160+925.00	2.00	25.00	1.99	49.75	
160+950.00	1.98	25.00	0.99	24.75	
160+975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	323.40
161+000.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+025.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+050.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+075.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+100.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+125.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+150.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
161+175.00	0.00	25.00	0.00	0.00	

161+200.00	0.00	25.00	0.00	0.00	49.50
161+225.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+250.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+275.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+300.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+325.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+350.00	0.00	25.00	0.99	24.75	
161+375.00	1.98	25.00	0.99	24.75	
161+400.00	0.00	25.00	0.00	0.00	272.51
161+425.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
161+450.00	0.00	25.00	0.99	24.75	
161+475.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
161+500.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
161+525.00	1.98	25.00	1.99	49.63	
161+550.00	1.99	25.00	1.99	49.63	
161+575.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
161+600.00	1.98	25.00	1.98	49.50	396.76
161+625.00	1.98	25.00	1.99	49.63	
161+650.00	1.99	25.00	2.00	49.88	
161+675.00	2.00	25.00	1.99	49.75	
161+700.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
161+725.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
161+750.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
161+775.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
161+800.00	1.98	25.00	1.99	49.75	399.27
161+825.00	2.00	25.00	2.00	49.88	
161+850.00	1.99	25.00	2.00	50.00	
161+875.00	2.01	25.00	2.01	50.13	
161+900.00	2.00	25.00	1.99	49.75	
161+925.00	1.98	25.00	1.99	49.63	
161+950.00	1.99	25.00	2.00	50.00	
161+975.00	2.01	25.00	2.01	50.13	
162+000.00	2.00	25.00	1.99	49.75	397.52
162+025.00	1.98	25.00	1.99	49.63	
162+050.00	1.99	25.00	1.99	49.75	
162+075.00	1.99	25.00	1.99	49.63	
162+100.00	1.98	25.00	1.99	49.63	
162+125.00	1.99	25.00	1.99	49.75	
162+150.00	1.99	25.00	1.99	49.75	
162+175.00	1.99	25.00	1.99	49.63	
162+200.00	1.98	25.00	1.99	49.63	398.14
162+225.00	1.99	25.00	2.00	50.00	
162+250.00	2.01	25.00	2.00	50.00	
162+275.00	1.99	25.00	1.99	49.75	
162+300.00	1.99	25.00	1.99	49.75	
162+325.00	1.99	25.00	1.99	49.63	
162+350.00	1.98	25.00	1.99	49.63	
162+375.00	1.99	25.00	1.99	49.75	

162+400.00	1.99	25.00	1.99	49.63	
162+425.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
162+450.00	1.98	25.00	1.99	49.63	
162+475.00	1.99	25.00	2.00	49.88	397.90
162+500.00	2.00	25.00	2.00	49.88	
162+525.00	1.99	25.00	1.99	49.75	
162+550.00	1.99	25.00	2.00	49.88	
162+575.00	2.00	25.00	1.99	49.75	
162+600.00	1.98	25.00	1.99	49.63	
162+625.00	1.99	25.00	1.99	49.63	
162+650.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
162+675.00	1.98	25.00	1.98	49.50	397.02
162+700.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
162+725.00	1.98	25.00	1.99	49.75	
162+750.00	2.00	25.00	2.00	49.88	
162+775.00	1.99	25.00	1.99	49.63	
162+800.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
162+825.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
162+850.00	1.98	25.00	1.98	49.50	
162+875.00	1.98	25.00	1.98	49.50	320.26
162+900.00	1.98	25.00	1.95	48.63	
162+925.00	1.91	25.00	1.95	48.75	
162+950.00	1.99	25.00	1.00	24.88	
162+975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+000.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+025.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+050.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+075.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
163+100.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+125.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+150.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+175.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+200.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+225.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+250.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+275.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
163+300.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+325.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+350.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+375.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+400.00	0.00	13.36	0.00	0.00	
163+413.36	0.00	11.64	0.00	0.00	
163+425.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+450.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+475.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
163+500.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+525.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
163+550.00	0.00	16.52	0.00	0.00	

163+566.52	0.00			
			Укупна запремина:	4076.37m3

	МАРТ 2023	УКУПНО
ИЗРАДА ДОЊЕГ СТРОЈА - ГЛАВНА ТРАСА	USD 344,410.60	USD 3,307,621.75
ИЗРАДА ДОЊЕГ СТРОЈА - БАЈПАС	USD 26,577.60	USD 826,791.87
ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА КМ 160+094.84 ПРУГЕ	USD 0.00	USD 434,830.29
МАКАДАМ НА КМ 160+094.84	USD 0.00	USD 0.00
ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА КМ 163+566.52 ПРУГЕ	USD 0.00	USD 472,454.80
ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ 173+000 ДО КМ 173+900 ПРУГЕ	USD 0.00	USD 0.00
	USD 370,988.20	USD 5,041,698.71